

AY	HAFTALAR	ETKİNLİK	ÖĞRENME ALANI	HEDEF KİTLE
KASIM	1.HAFTA	Ulusal Ajansla Hibe Sözleşmesi, Proje Faaliyetlerini Planlama	MESLEKİ EĞİTİM-KÜLTÜR	Tüm paydaşlar Tüm paydaşlar Öğretmenler Tüm paydaşlar Tüm paydaşlar
	2.HAFTA	Anlaşılabilir bir tablo ile Etkinlik Takvimi Oluşturma, Etkinlik Kontrol Çizelgesi		
	3. HAFTA	Proje Tanıtım Semineri		
	4. HAFTA	İlçe MEM Ar-ge Biriminden Uzman Birisi Tarafından Erasmus+ Semineri		
ARALIK	1.HAFTA	Proje Bilgilendirme Ofisi	KÜLTÜR-MESLEKİ EĞİTİM-SANAT-TEKNOLOJİ	Öğrenciler , öğretmenler, veliler Öğrenciler , öğretmenler, veliler Öğrenciler , öğretmenler, veliler Öğretmenler, öğrenciler
	2.HAFTA	Proje Ofisi, Yerel Yayın Gazete ve Radyoları Bilgilendirme Toplantısı.		
	3. HAFTA	Logo yarışması ve Proje logosu oluşturma.		
	4. HAFTA	Proje Web Sitesi Watsapp ve Facebook Proje Grupları		
OCAK	1. HAFTA	Kırıkkale Üniversitesi "Firstest-Finaltest" Protokolünün İmzalanması	MESLEKİ EĞİTİM-KÜLTÜR	Tüm paydaşlar Öğretmenler, öğrenciler Öğretmenler
	2.HAFTA	Proje Broşürü		
	3. HAFTA	Proje Tanıtım Sunusu		
	4. HAFTA	Katılımcı seçim kriterlerini belirleme toplantısı		
ŞUBAT	1.HAFTA	Katılımcıların Komisyon Marifetiyle Belirlenmesi	DİL-KÜLTÜR-MESLEKİ EĞİTİM-TEKNOLOJİ	Öğretmenler, öğrenciler Öğretmenler, öğrenciler Öğretmenler, öğrenciler Tüm paydaşlar
	2.HAFTA	Proje Tanıtım Günleri		
	3. HAFTA	İngilizce Online Eğitiminin Başlaması (Let's speak English)		
	4. HAFTA	Duvarlarımız İngilizce Konuşuyor Ya Sen Etkinliği		
MART	1.HAFTA	Katılımcıların Etwinning Sistemine Eklenmesi	MESLEKİ EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT	Öğretmenler-öğrenciler Öğretmenler Öğretmenler-öğrenciler, veliler Tüm paydaşlar
	2. HAFTA	Proje Tanıtım Günleri		
	3.HAFTA	Macaristan ve Avrupa'nın Mevcut Sağlık Sistemi		
	4. HAFTA	"Firstest and Finaltest" Protokolü 1.Aşama		

NİSAN	1.HAFTA	El Bebek Gül Bebek Proje Dergisi 1. Sayı	DİL-KÜLTÜR-MESLEKİ EĞİTİM	Öğretmenler-öğrenciler
	2.HAFTA	Farklı Kültürlere Uyum ve İletişim Semineri		Öğrenciler, öğretmenler, veliler
	3. HAFTA	Proje Tanıtım Günleri: Macaristan'ın Sosyo-Kültürel Yapısı ve Türkiye ile karşılaştırılması		Öğrenciler, öğretmenler, veliler
	4. HAFTA	Yurtdışı ortaklarımız ile kalite taahhüt sözleşmesinin imzalanması		Öğrenciler, öğretmenler
MAYIS	1.HAFTA	Yurt İçi Yabancı Dil Hazırlık Kursu (40 saat)	KÜLTÜR-MESLEKİ EĞİTİM	Öğrenciler, öğretmenler
	2.HAFTA	Yurt İçi Yabancı Dil Hazırlık Kursu (40 saat)		Tüm paydaşlar
	3.HAFTA	Gönüllü Sağlık Hizmetleri: Keskin ilçesi köylerinde yenidoğan ailelerinin eğitimi ve psikolojik destek		Öğretmenler, öğrenciler
	4. HAFTA	Proje Billboard Afişi, Kırıkkale üniversitesinden görevlendirilecek bir akademisyen tarafından "Türkiye'deki Yeni Doğan Normal ve Prematüre Bebekleri Bakımı" Semineri		
HAZİRAN	1.HAFTA	Katılımcıların Yasal İşlemleri	MESLEKİ EĞİTİM-KÜLTÜR	Öğretmenler
	2.HAFTA	Banka Hesaplarının Açılması, Okul ve Eğitim Tanıtım DVD'si		Öğretmenler, öğrenciler
	3.HAFTA	Valilik İzni, Pasaport İşlemleri		Öğrenciler
	4.HAFTA	Sigorta İşlemleri, İş Güvenliği ve Eğitim Semineri		Öğretmenler, öğrenciler
	1.HAFTA	Ziyaret Öncesi Hazırlık ve Bilgilendirme Toplantısı, Yurt dışı ortaklarımızdan gönderilen formlar doldurulması.		Öğretmenler, öğrenciler
	2.HAFTA	Katılımcı Verimlilik Sözleşmesi, Seyahat Organizasyonu, Yöresel Halk oyunları CD'sinin hazırlanması		Öğretmenler, öğrenciler
	3.HAFTA	Katılımcı Öğrenme Sözleşmesi		

TEMMUZ	4.HAFTA	HAREKETLİLİK (Macaristan): Bethesda Children Hospital: Kalite konusunda bir çok akreditasyon belgesi almış, ileri teknolojiyi takip eden, Özellikle Macaristan'a komşu bir çok Avrupa ülkesinin tercih ettiği, Dünya Agri Klinikleri Birliği (WIP) üyesi Üst düzey bir hastanede öğrencilerimiz staj yapacaktır.  BVHSZC Kanizsay Dorottya Szakképző Iskolája/ Healthcare Vocational School: Mesleki eğitim sağlık meslek lisesinde öğrencilerimiz yenidoğan çocuk sağlığı konusunda eğitimler alacak ayrıca Bethesda Children Hospital ve kurumumuzla koordineli bir şekilde staj programımızı izleyecektir.	KÜLTÜR-MESLEKİ EĞİTİM-DİL	Tüm paydaşlar
AĞUSTOS	1.HAFTA	22 Temmuz 2018-11 Ağustos 2018 tarihleri arasında yurt dışı ortaklarımız Bethesda Children Hospital ve BVHSZC Kanizsay Dorottya Szakképző Iskolája/ Healthcare Vocational School kurumlarında 9 ar kişilik iki grup halinde Yenidoğan Sağlığı ve Bakım Hizmetleri Staj/Eğitim	KÜLTÜR-MESLEKİ EĞİTİM	Öğrenciler , öğretmenler, veliler
	2.HAFTA			Öğrenciler , öğretmenler, halk
	3. HAFTA	Proje Değerlendirme Toplantısı, Firstest and Finaltest Protokolü 2.Aşama		Tüm paydaşlar
	4.HAFTA	Katılımcılarla Hareketlilik Sonrası Kurumsal Etki ve Memnuniyet Anketlerin Yapılması		
EYLÜL	1. HAFTA	İlçemiz hastanesinde ilçemiz merkez ve köylerinde bulunan yenidoğan ailelerine Yenidoğan bakım ilkeleri eğitiminin verilmesi.	KÜLTÜR-MESLEKİ EĞİTİM-SANAT-TEKNOLOJİ	Öğrenciler , öğretmenler
	2. HAFTA	Anketlerin Değerlendirilmesi ve Proje Faaliyet Raporu		Öğretmenler
	3. HAFTA	Proje Değerlendirme Semineri ve Proje Bülteni, Sağlık Kurumlarının Bilgilendirme Toplantısı		Öğrenciler , öğretmenler, halk
	4. HAFTA	Yerel Yayın Gazete ve Radyoları Bilgilendirme Toplantısı		Tüm paydaşlar
	1.HAFTA	Gönüllü Sağlık Hizmetleri: Yenidoğan ailelerinin eğitilmesi, bilinçlendirilmesi, psikolojik destek, Yeni doğan bakım ilkeleri		Tüm paydaşlar Öğretmenler, öğrenciler

EKİM	2.HAFTA	"El Bebek Gül Bebek Proje Dergisi" 2. Sayı, Proje Faaliyet Çalışma Raporu	MESLEKİ EĞİTİM-KÜLTÜR	Tüm paydaşlar
	3. HAFTA	Diğer okullara Erasmus+ tanıtımı ve projenin anlatılması,		Öğretmenler, öğrenciler
	4.HAFTA	Sınıf Proje Köşeleri		Öğrenciler , öğretmenler, halk
KASIM	1.HAFTA	Keskin ve Kırıkkale de bulunan Sağlık kurumlarını ziyaret ve bilgilendirme	MESLEKİ EĞİTİM-KÜLTÜR	Tüm paydaşlar
	2.HAFTA	Proje spot filmi, refakatçi öğretmenlerimizin tarafından, sağlık kurumlarına yönelik seminer		Tüm paydaşlar Öğretmenler
	3. HAFTA	Proje Günleri: Keskin Cumhuriyet Meydanında Proje tanıtım sunusu ve sinevizyon gösterisi		Tüm paydaşlar
	4. HAFTA	Ulusal Ajansa Teslime Hazır Hale Getirilmesi		Tüm paydaşlar

Kadir DOĞRU  
Proje İrtibat Görevlisi

Harun BAKÇEPINAR  
Proje Yetkilisi